
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN 
ABIERTO, DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA (Lote 1) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, DE REDACCIÓN, APROBACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD (Lote 2) 
Y DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE 
EJECUCIÓN (Lote 3) DE LAS OBRAS DE LA INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA (INSTALACIONES Y OBRA CIVIL) PARA ACONDICIONAR 
EL ESPACIO Y ALIMENTAR LOS DIVERSOS EQUIPOS QUE 
CONFORMARAN EL NUEVO CPD  DEL BARCELONA 
SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO NACIONAL DE 
SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS). COFINANCIADO POR EL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER). 

 
EXP. Nº. CONSER02019011OP 

 

LOTE 1 

 
1. OBJETO. 

El objeto de la presente licitación (Lote 1) es la contratación de los servicios de 

dirección de Obra de las obras de la Infraestructura necesaria (instalaciones y obra 

civil) para acondicionar el espacio y alimentar los diversos equipos que conformaran el 

nuevo CPD  del Barcelona Supercomputing Centre – Centro Nacional de 

Supercomputación (BSC-CNS). 

El objeto del presente contrato es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

2. ALCANCE 

El contrato contempla la realización de los servicios de Dirección de Ejecución de Obra 

y la redacción, aprobación y seguimiento del programa de control de calidad del 

conjunto del proyecto que engloba instalaciones y obra civil, y que incluye la totalidad 

de los trabajos necesarios para el acabado y puesta en marcha de sus espacios e 

instalaciones incluidos los ámbitos del entorno próximo contemplados en el proyecto. 

3. PLAZOS 

El plazo para la ejecución del contrato será la que resulte del plazo de ejecución de las 

obras de referencia. 

El adjudicatario ha de tener en cuenta que la realización de la Dirección de Ejecución 

de Obra y Control de Calidad no se hará efectiva en tanto no se haga efectiva la 

adjudicación de las obras vinculadas. En el caso de que éstas no se llevaran a cabo, el 

mismo condicionante actuaría como cláusula resolutoria. 

4. DOTACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS POR PARTE DEL ADJUDICATARIO 



 

 

Los Licitadores, se obligan a aportar los medios humanos y materiales y realizar las 

acciones adecuadas para realizar los trabajos, de acuerdo con las características del 

contrato de obra y de conformidad con lo que determinan los documentos del contrato. 

El personal mínimo que debe aportar el Consultor será el necesario para alcanzar las 

responsabilidades del contrato, y en todo caso, estará dirigido por una persona con 

titulación académica y habilitación profesional de Ingeniero o Arquitecto o titulación 

académica  equivalente habilitante para la DO.  

El adjudicatario deberá declarar y señalar específicamente en su oferta la persona con 

la titulación habilitante que ejercerá de Director de Obra 

Se considerará como mínimo imprescindible el siguiente: 

• 1 Ingeniero, con una experiencia demostrable en Dirección de Obras mayor 

de 10 años como Director de Obra. 

y 

• 1 Arquitecto, con una experiencia demostrable en Dirección de Obras mayor 

de 10 años como Director de Obra. 

Los licitadores indicarán, en los apartados indicados en el pliego, la dotación y 

organización global de los medios humanos que proponen adscribir a la consultoría, 

especificando los siguientes datos para cada una de las personas: 

 Titulación y habilitación profesional con currículum profesional. 

 Años de experiencia laboral demostrable en tareas del mismo tipo. 

 Porcentaje y grado de dedicación que asumirán, precisando referencias sobre 

el compromiso de permanencia en obra. 

No se podrá alterar la composición de los medios humanos comprometida por el 

Consultor en la firma del contrato, ni sustituir el personal propuesto, sin autorización 

escrita de. 

5. DATOS DE REFERENCIA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

Intervención en los ámbitos destinados y vinculados al nuevo CPD en el interior del 

edificio de la nueva sede del BSC 

Importe estimado de las obras               14.000.000-€  

6. FORMA DE PAGO 

La aplicación de los honorarios se realizará en base a la propuesta económica 

presentada, aplicando la baja obtenida a los valores que figuran, por cada concepto, 

en el cuadro de importes del pliego. 

Los honorarios incluirán todos los conceptos inherentes de la dirección de ejecución 

de obra y control de calidad, así como todos los gastos que se deriven de su 

realización, y en consecuencia, no podrá repercutirse cantidad adicional por este 

concepto en las minutas derivadas de la realización de los trabajos. 



 

 

7. REQUISITOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.1 SEGUROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATAR POR 

EL ADJUDICATARIO 

El Contratista adjudicatario deberá contratar y mantener en vigor a su cargo y como 

mínimo durante el periodo de duración del Contrato objeto de este Pliego - incluyendo 

el de garantía en los casos que le corresponda y las posibles prórrogas que fueran 

necesarias - las siguientes pólizas de seguro o seguros: 

A) Seguro de Responsabilidad Civil General y / o profesional de carácter primario, 

adecuada al objeto y dimensiones de los trabajos a ejecutar, que garantice las 

responsabilidades que se pueden derivar por los daños materiales, personales y los 

perjuicios producidos a terceros a consecuencia del desarrollo y / o ejecución de los 

trabajos que se integran en este Contrato, ya sean imputables al BSC o a sus posibles 

contratistas adjudicatarios, en relación con el objeto de la presente licitación, con un 

límite mínimo de responsabilidad de 600.000,00 € por siniestro y en agregado o por 

anualidad de seguro, incluyendo, como mínimo, las siguientes garantías: 

(I) Responsabilidad Civil General. 

(II) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublímite mínimo por víctima no 

inferior a 

300.000,00 €. 

(III) Responsabilidad Civil Cruzada. 

(IV) Responsabilidad Civil Profesional. 

Esta póliza deberá incluir al BSC, su personal, el Contratista adjudicatario y sus 

subcontratistas, que intervengan en la ejecución de los trabajos objeto de este 

contrato, deberán ser incluidos como asegurados adicionales en la misma sin perder 

su condición de terceros. 

B) Cualquier otro seguro de contratación obligatoria conforme a la legislación vigente. 

8. TAREAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA (DO) 

A.- Funciones básicas. 

 Las funciones básicas del Director de la Obra son las siguientes: 

1. Dirección de las obras. El Director de Obra dirigirá los trabajos del Contratista 

mediante las órdenes y comunicaciones que estime oportunas, aprobando y 

asumiendo las propuestas de procesos, recursos y organización de ejecución de las 

obras, así como la obra ejecutada. Tiene la potestad y obligación de la interpretación 

del proyecto, resolución de indefiniciones, y establecer las relaciones necesarias con 

terceros y laS relaciones de comunicación con EL BSC y sus representantes. 



 

 

El Director de Obra aprobará los cambios del proyecto que se puedan proponer y será 

responsable técnico de los mismos. Estos cambios serán previamente aprobados por 

el BSC 

2. Vigilancia y Control de ejecución. El Director de Obra, juntamente con el Director de 

la Ejecución de la Obra, velará por que el Contratista ejecute las obras de la manera 

correcta, disponga los recursos necesarios, y emplee los materiales adecuados de 

acuerdo a las prescripciones del proyecto, las buenas prácticas y la normativa 

aplicable mediante la vigilancia y control de las mismas dando las correspondientes 

órdenes para evitar, y en último punto corregir los defectos. 

3. Valoración de las Obras. El Director de Obra suscribirá, mediante firma de las 

correspondientes certificaciones, el importe de la obra ejecutada por el contratista. 

4. Recopilación de información de ejecución. El Director de Obra, conjuntamente con 

el Director de Ejecución de la Obra, recopilará toda la información necesaria para 

conformar la definición del estado final de la obra con el grado de detalle y veracidad 

adecuado. 

5. Validación Técnica de las Obras. El Director de Obra será corresponsable de las 

definiciones técnicas del Proyecto y mediante su dirección valida y avala técnicamente 

la obra ejecutada. 

 

B.- Trabajos a realizar 

Los trabajos a realizar se dividirán en tres fases generales correspondientes a: 

a) Revisión previa del proyecto ejecutivo. 

b) Dirección de la Obra. 

c) Cierre de la obra. 

1.- Revisión previa del proyecto ejecutivo.  
 
Estas tareas se realizarán en coordinación directa con los responsables de la 
Dirección de Ejecución y Control de Calidad de la Edificación y comprenderá las 
siguientes tareas: 
 

- Revisión y coordinación técnica inicial. Gestión y coordinación al comienzo de 
los trabajos de las reuniones previas con los técnicos redactores del proyecto 
que permitan identificar y aclarar todos los criterios considerados, atendiendo a 
los contenidos específicos de instalaciones, estructura y arquitectura. 
 

- Comprobación y verificación del proyecto. De manera simultánea a la 
Coordinación Técnica inicial se identificarán las posibles carencias y / o errores 
del proyecto, comprobando su adaptación a las necesidades específicas del 
edificio y los requisitos de la propiedad. 

 
- Control técnico. Con los resultados obtenidos en las reuniones técnicas y, de 

acuerdo con la Dirección de Ejecución de Obra y la Propiedad, se realizará una 



 

 

auditoría del proyecto, en coordinación con los responsables del Control de 
Calidad de la Obra, a fin de determinar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

> Cumplimiento de las prescripciones del Código Técnico de la 
Edificación. 
> Idoneidad y suficiencia de la información contenida en la 
documentación técnica del proyecto. 
> Adecuación de la capacidad de las instalaciones (en su caso) a las 
exigencias de la propiedad. 
> Correspondencia de las mediciones con las especificaciones técnicas 
del proyecto. 

 

- Seguimiento de planificación. Se realizará un plan de desarrollo de la obra con 
hitos para poder realizar el seguimiento y comprobar la propuesta de plazo 
propuesta por la empresa contratista. 
 

- Seguimiento de control económico. Comprobación de las mediciones y costes 
del proyecto utilizando bases adecuadas, de acuerdo con la Dirección de la 
Obra, e identificando y relacionando aquellas partidas que puedan suponer un 
riesgo para la buena ejecución de la obra. 

 
- Seguimiento de la gestión con las compañías suministradoras (en su caso) 

 

 
2.- Dirección de las obras. 

- Suscribir el Acta de Inicio y Comprobación del Replanteo, y verificar las 
operaciones de replanteo realizadas. 

- Suscribir i verificar el informe de inicio de las obras, contemplando lo siguiente: 
> Estado actual del solar, que incorporará documento fotográfico del 
estado actual del entorno inmediato al ámbito de las obras, prestando 
especial atención a aquellos elementos viales y de urbanización 
susceptibles de ser afectados por su ejecución. 
> Estado actual de la infraestructura y de las instalaciones existentes, 
que se documentarán en su estado, indicando la posibilidad de realizar 
desvíos. 
 

- Impulsar la ejecución de las obras por parte del Contratista y garantizar el 
cumplimiento de las determinaciones del proyecto vigente, y en especial de las 
prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, referentes a 
la recepción en obra de los productos equipos y sistemas que se suministran a 
la obra. 
 

- Interpretar los documentos de Proyecto, la fijación de detalles de la definición 
de las obras y su ejecución a fin de que se mantengan las condiciones de 
funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto de la 
obra. 

 
- Participar con la Dirección de ejecución de Obra y el Contratista en la definición 

del Plan de obra y Presupuesto inicial, así como hacer el posterior seguimiento 
temporal y económico. 

 
- Validar si procede, todo tipo de documentación relativa al desarrollo de la obra, 

que el Contratista esté obligado a proporcionar. 
 



 

 

- Revisar el plan de trabajo suministrado por el contratista, así como las posibles 
actualizaciones mensuales y semanales, con informe sobre la viabilidad y nivel 
de detalle y posterior seguimiento temporal en el transcurso de las obras que 
permitan la rápida detección de desviaciones y propuestas de medidas 
correctoras. 

 
- Suscribir la relación valorada mensual, a partir de las mediciones 

comprobadas. 
 

- Informar y valorar las propuestas de modificaciones de obra que formule el 
Contratista. 

- Preparar información del estado y condiciones de las obras, y de la valoración 
general de estas, previamente a la recepción de las mismas por parte del BSC, 
así como ante la inspección técnica de los departamentos de otras entidades 
de la Administración pública que puedan tener competencias en la ejecución de 
las obras o en el otorgamiento de subvenciones. 
 

- Suscribir el proyecto de liquidación de la obra, entregándolo a la Dirección de 
Obra como máximo 2 meses después de la finalización de obra. 
 

- Elaborar informes periódicos de la Dirección de Obra, del desarrollo del 
contrato de obra que permita comprobar la correlación entre el sistema de 
ejecución empleado y el Plan establecido. 
 

- Recopilar, junto con la Dirección de Ejecución de Obra, una vez acabada la 
unidad o parte de obra correspondiente, los planos y documentos definitorios 
de su ejecución real. 
 

- Asistir a todas las reuniones técnicas relacionadas con la ejecución de las 
obras. 
 

- Emitir informe con periodicidad mínima mensual, en el que se indicarán, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 
 

> Descripción detallada de los trabajos realizados hasta el momento. 
> Estimación del coste final de la obra, a fin de poder identificar posibles 
desvíos y aplicar medidas correctoras y previo conocimiento de la 
propiedad. 
 

- Este informe periódico contendrá un extracto informativo con los datos más 
significativos sobre la evolución de la ejecución de la obra, el cumplimiento de 
los plazos y el coste económico, se hará difusión a los órganos de gobierno de 
la Corporación, con la periodicidad que se establezca. 
 

- Realizar el control y distribución de todos los documentos informativos y sus 
versiones, asegurando la distribución puntual de los mismos a todos los 
agentes implicados en la ejecución de las obras. 
 
 

3.- Cierre de la obra. 
- Gestionar y revisar la documentación reglamentaria para la legalización de las 

instalaciones, si es el caso, incluyendo la presentación y el seguimiento del 
expediente de contratación con las compañías suministradoras de servicios. 
 



 

 

- Coordinar y supervisar el documento de obra ejecutada "as built", incluida la 
realización del estado de dimensiones y de características de la obra 
ejecutada. 
 

- Asistir a la realización de las pruebas finales de las instalaciones. 
 

- Confeccionar, junto con la DEO las listas de repasos de acuerdo con los 
criterios del proyecto aprobado. 

 
- Firmar el Certificado Final de Obra y proceder a su visado colegial. 

 
- Coordinar, gestionar y supervisar la ejecución de los trabajos pendientes. 

 
- Elaborar conjuntamente con la DEO el Libro del Edificio. 

 
- Estas tareas incluirán en cada fase la preparación, gestión y mantenimiento de 

los documentos requeridos por otras administraciones y entidades con 
competencias, así como de todos aquellos documentos de carácter técnico y 
económico, que sean exigibles para la obtención de posibles subvenciones. 
 

- Requerir la realización de trabajos, informes, análisis, comprobaciones, 
contraste y las verificaciones que puedan ser necesarios para la correcta 
ejecución de la obra. 

 

En todo caso, será obligación contractual del Consultor elaborar o suscribir los 
siguientes documentos: 

 
- Acta de comprobación del replanteo de la obra dentro de los plazos 

establecidos. 
- Plan de Control de Calidad de la Obra. 
- Relaciones valoradas mensuales y extracto informativo, de acuerdo con los 

párrafos anteriores. 

- Informes sobre la conveniencia de cambios o modificaciones en el proyecto 
vigente. 

- Proyectos modificados que puedan dar lugar a nuevos proyectos vigentes, una 
vez aquellos hayan sido aprobados por el órgano competente. 

- Acta de recepción y certificado de final de obras. 
- Certificación de final de las obras y liquidación del contrato de Obras. 

 

C.- Facultades y responsabilidades de la Dirección de Obra 

1. De acuerdo con el contenido de la vigente Ley de la Edificación,  el director de obra 
es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 

2. Son obligaciones del director de obra: 

 Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda 
y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 



 

 

personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 

 Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

 Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro 
de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 

 Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra 
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 
contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de 
obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de 
las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

 Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el 
proceso constructivo. 

 Detener la obra, si es el caso, por causa grave y justificada, que se deberá 
hacer constar necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando 
cuenta inmediata al Promotor. 

 Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios 
que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras.  

 Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y 
dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo 
que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

 Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 
asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir 
las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas 
reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

 Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de 
Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al 
porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la 
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de 
obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. 

 Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales 
que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo 
construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o 
puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales 
de las viviendas. 

 Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la 
documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las 
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o 
estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, 
siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 

 Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, 



 

 

incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de 
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 

 La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores 
es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una 
copia completa a los usuarios finales del mismo. Además de todas las 
facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los 
artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices 
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

 

El contrato del Servicio de Dirección de Obra  determina que el adjudicatario llevará a 

cabo todos los trabajos  necesarios para la ejecución de las obras, desde los 

replanteos  a los planos de detalle de ejecución que sean necesarios, la programación 

general y sistemática de los trabajos, recogida de datos para el seguimiento del 

correcto desarrollo, su comprobación, etc. 

Los objetivos a alcanzar por la Dirección de Obra son los que se relacionan, a modo 

descriptivo  y no limitativo, a continuación:  

- Conseguir que la obra se haga, impulsando su ejecución según el Proyecto aprobado 

y las directrices orientaros de la Propiedad,  resolviendo, si fuese el caso, 

indefiniciones y relaciones con terceros. 

- Conseguir que la obra se realice adecuadamente, garantizando que todas las 

características de la obra están de acuerdo con los planos y los Pliegos de 

Prescripciones y Condiciones Técnicas y el resto de documentos del Proyecto  y sin 

afectaciones a terceros, ajenos a la obra. 

- Conseguir que la obra se haga en el plazo y con el coste previstos. 

- Conseguir que la obra se haga en condiciones satisfactorias de seguridad, eficiencia, 

calidad y respeto al medio ambiente. 

- Suministrar a la Propiedad  la información necesaria para tener el conocimiento 

adecuado sobre el estado de la obra, las incidencias aparecidas y las previsiones de 

futuro 

- Recopilar los datos necesarios para definir el estado final de la obra 

La Dirección de Obra deberá conocer detalladamente cómo se programa la obra, 

como se lleva a cabo y como queda construida, ayudando al Contratista para que 

haga las obras tal como están definidas. 

La Dirección de obra mantendrá informada a la Propiedad y a sus representantes para 

puedan seguir las obras fácilmente y, en caso de dificultades, si fuera el caso y lo 

estimara conveniente, pudiera adoptar las medidas que considerase oportunas. La 

Dirección de Obra también deberá dejar constancia formal de los datos de la ejecución 

de la obra y de la obra ejecutada y, mensualmente, conjuntamente con la Dirección de 

Ejecución de la Obra certificar el valor de la obra ejecutada a partir de la aplicación de 

los precios contractuales a mediciones que realice. También deberá proponer las 



 

 

modificaciones de obra que estime convenientes, informar de las que proponga el 

Contratista y comunicar a este último las que pueda introducir la Propiedad. 

Se establece en el contrato la definición de las obras a construir (en el proyecto), la de 

las procedencias de materiales, metodologías y medios que se utilizarán para llevar a 

cabo la construcción (en algunos documentos del Programa), la de los precios a 

aplicar a las diferentes unidades (Cuadros de precios), la del Presupuesto total y el 

Plazo. 

 

Los objetivos de la dirección de obra son: 

- Asegurar la suficiencia de los medios que pone el contratista para la ejecución del 

Proyecto, de forma que se obtenga la calidad indicada en el propio Proyecto o en el 

contrato de obra.  

- Asegurar la calidad durante la ejecución del Proyecto (control de materiales, control 

de ejecución, control geométrico). 

 - Supervisión de la seguridad y salud durante la ejecución del Proyecto. Las funciones 

específicas de la dirección de obra son:  

- Ostentar la representación técnica de la propiedad ante el contratista y la 

administración.  

- Analizar y optimizar el Proyecto a ejecutar, aportando cuantas mejoras de carácter 

técnico, económicas, funcionales y medioambientales fuesen posibles. 

 - Dar las órdenes necesarias al contratista para la mejor ejecución del proyecto. 

 - Proponer al promotor las variaciones que considere en el Proyecto a fin de mejorar 

la calidad, la economía o la ejecución. 

La DO debe saber todo el detalle de lo que hace el Contratista para llevar a cabo la 

obra, con respecto a: 

Características y condiciones de ejecución de obra y obra ejecutada;  

Operaciones para la ejecución;  

Tiempo y secuencia de realización de estas operaciones; 

 Recogida de datos de materiales, de ejecución y de obra ejecutada;  

Replanteos y comprobaciones geométricas, etc.  

- Revisar y aprobar los documentos de ejecución elaborados por el contratista. 

- Estudiar el proyecto y el contrato así como el edificio en el que se llevará a cabo y los 

servicios y ámbitos afectados. 

- Comprobar que el Contratista obtiene los permisos necesarios y formular con el 

mismo el Acta de comprobación del replanteo. 



 

 

- Analizar e interpretar las medidas de control y seguimiento de los trabajos y actuar en 

consecuencia. 

- Impulsar la ejecución de las obras siguiendo el proyecto y el contrato de la forma más 

fidedigna posible. 

- Proponer las modificaciones de obra que estime convenientes, informar de las que 

proponga el Contratista y comunicar a este último las que introduzca la Propiedad.  

- Assistir al Contractista en la interpretació dels documents del proyecto, y fijar los 

detalles de la definición de las obras y su ejecución, a fin de que se mantengan las 

condiciones de funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto. 

- Definir y establecer el ámbito, coordinar y hacer el seguimiento de los trabajos a 

inspeccionar, y con la planificación de la obra. 

- Requerir, aceptar o enmendar, si procede, los planos de obra y documentación que 

debe formular el Contratista. 

- Conseguir, conjuntamente con la DEO, que los materiales, equipos, la ejecución de 

la obra y las instalaciones ejecutadas tengan la calidad prevista, que se hará patente 

mediante inspecciones visuales y los resultados de los ensayos de laboratorio. 

Previamente se habrán establecido las comprobaciones de los diferentes aspectos de 

la obra que se ejecuta, para tener pleno conocimiento y dar testimonio que cumplen 

con su definición y con las condiciones de ejecución y de obra ejecutada prescritas. En 

caso de incumplimiento, ordenar al Contratista su sustitución o corrección, paralizando 

las obras si lo estima conveniente, dando cuenta a la Propiedad de las medidas 

adoptadas y de los motivos para tomarlas. 

- Establecer con el Contratista la documentación formal de constancia de los datos de 

la obra ejecutada.  

- Establecer mensualmente, con la DEO,  la relación valorada en la que consten las 

mediciones parciales y al origen del trabajo realizado por el Contratista. La valoración 

se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutadas los precios unitarios que para 

aquellas obras figuran en el proyecto aprobado.  

- Entregar, antes del inicio de cada mes, un informe del seguimiento de la obra.  

Esencialmente contendrá un informe del seguimiento de la obra, que incorporará el 

seguimiento de las No Conformidades en la base de datos de No Conformidades, la 

situación actual de la ejecución de la obra, el seguimiento económico temporal, el 

seguimiento del plan de ensayos, y el seguimiento de la calidad y el medio ambiente 

de la obra, etc. 

- Preparar la información gráfica del Estado de final de la obra ejecutada (as built) y 

entregarlo a la Propiedad a la finalización de los trabajos, de manera que quede 

constancia exacta de lo construido. 

Elaborar conjuntamente con la DEO y el Contratista adjudicatario, supervisar y 

presentar a la Propiedad,  antes de la recepción de la obra, el Libro del edificio. 


